

Benchmark de déploiement — Horus-Lab

Mise à jour prod (frontend + backend) & branchement Nginx · VPS Contabo · 2026-07-24

Succès ✓

1 · OBJECTIF & CONTEXTE

Objectif : déployer les évolutions mergées sur `main` (bannière Edlearning éditable au CMS + compte à rebours, formateurs anonymisés, logo footer, retrait des tirets) **et** faire enfin découvrir le site par Nginx (certificat présent mais bloc serveur jamais chargé).

Contexte : VPS **mutualisé** (afrikamode, gathe-finance, humanbcorp, tchokos, edlearning + Horus). Proxy `backend-nginx-1` et base `backend-db-1` **partagés**. Règle : n'agir que sur `horus_web` + `horus_frontend`.

2 · PÉRIMÈTRE DÉPLOYÉ

DOMAINE	CHANGEMENT
Bannière	Aperçu Edlearning + annonce date, éditable admin, 2 variantes/page, refermable, réapparaît au refresh & à la navigation
Compte à rebours	En direct (j/h/min/s), toutes pages, jusqu'au 1^{er} sept 2026 ; période (début + durée → fin) pilotée CMS ; auto-expiration
Catalogue	Formateurs forcés à « Formateurs Horus-Lab » (aucun nom individuel)
Divers	Logo footer horizontal (aspect-ratio corrigé) ; tirets cadratins retirés du texte visible
Backend	Modèle <code>FormationsPromo</code> + endpoint <code>/api/formations-promo/</code> + migrations <code>0004+0006</code>

3 · DÉROULÉ & RÉSULTATS

ÉTAPE	ACTION CLÉ	RÉSULTAT
Identifier la source	<code>docker inspect</code> (labels compose)	<code>/opt/horus-lab</code> · images GHCR (ni git ni build local)
Récupérer le build CI	<code>docker pull ...:latest</code>	Images du 24/07 14:24 (post-merge) ✓
Repointer <code>.env</code>	<code>sed</code> sur les digests (+ backup)	backend <code>@c29b0120...</code> · frontend <code>@0398a0db...</code>
Recréer les conteneurs	<code>docker compose up -d</code>	web + frontend Up sur les nouveaux digests
Migrations + seed	(entrypoint backend)	content <code>0004/0005/0006 OK</code> · Seed terminé. · Unicorn <code>:8000</code>
Vérif conteneur	<code>curl .../api/formations-promo/</code>	JSON <code>end_date: "2026-10-01"</code> (1 ^{er} sept + 1 mois) ✓
Brancher Nginx	<code>docker cp horus.conf</code> → <code>nginx -t</code> → <code>reload</code>	test OK, reload gracieux, autres sites intacts
Vérif externe	<code>curl https://horus-lab.com/fr</code>	site/www <code>307→/fr</code> · api <code>200</code> · bannière servie ✓

4 · INDICATEURS

2/2 CONTENEURS À JOUR	3 MIGRATIONS APPLIQUÉES	0 COUPURE (RELOAD GRACIEUX)	0 IMPACT AUTRES PROJETS
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5 · SÉCURITÉ (GARDE-FOUS RESPECTÉS)

- backend-db-1** jamais touchée (migrations Horus limitées à la base `horuslab` ; aucun `down -v`).
- Proxy Nginx **jamais recréé** : simple ajout de `horus.conf` + reload gracieux ; blocs `afrikamode/gathe-finance` inchangés.
- Ajout Nginx **réversible** : `nginx -t` avant tout `reload`, retrait auto de la conf si le test échoue.
- Images **épinglées par digest** dans `.env` (+ `.env.bak.*`) → rollback immédiat.

6 · RÉSULTAT FINAL

Site en ligne et à jour : `https://horus-lab.com` (→ `/fr`), `www` et `https://api.horus-lab.com` servis en HTTPS. Bannière + compte à rebours live, alimentés par l'API. Passage d'« invisible pour Nginx » à « servi en HTTPS » sans coupure des autres sites.

7 · POINTS DE VIGILANCE / DETTE

- horus.conf éphémère** dans le proxy (copié via `docker cp`, pas sur un volume monté). Si `backend-nginx-1` est **recréé**, le site Horus redevient invisible → refaire l'étape Nginx du runbook. Source : `/opt/horus-lab/horus.conf`.
- RUN_SEED** à laisser à `0` hors 1^{er} déploiement (sinon un `up` réécrit les contenus saisis dans l'admin).
- Dépendance** au proxy `afrikamode` (tiers) pour le TLS et le routage d'Horus.